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План-график
разработки и реализации содержания пакетов работ 

проекта введения ФГОС

	Перечень единичных проектов
	Пакеты работ,
входящие в единичный проект.


	Сроки выполнения работ

	1
	2
	3

	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	
	
	
	
	
	
	

	Анализ изменений в  образовательной системе и ресурсах  в связи с введением ФГОС НО
	Анализ изменений в целях изучения предмета в соответствии с  требованиями ФГОС

	Х
	
	
	
	

	
	Анализ изменений в формировании УУД в рамках предмета в соответствии с  требованиями ФГОС

	Х
	
	
	
	

	
	Анализ изменений в формировании личности в соответствии с  требованиями ФГОС целях в рамках предмета в соответствии с  требованиями ФГОС

	Х
	
	
	
	

	
	Анализ изменений в содержании образовательной программы по предмету в соответствии с  требованиями ФГОС 

	Х
	
	
	
	

	
	Анализ изменений в технологии преподавания предмета в соответствии с  требованиями ФГОС

	Х
	
	
	
	

	
	Анализ изменений в результатах освоения образовательной программы НОО и механизмах оценки

	Х
	
	
	
	

	
	Анализ изменений в собственной профессиональной компетентности в соответствии с  требованиями ФГОС
	Х
	
	
	
	

	Модернизация системы преподавания предмета
	Разработка учебной программы и мероприятий внеурочной деятельности  по предмету.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Изменение учебного оборудования, учебно-методических ресурсов,  методической работы по предмету 
	Разработка содержания методической работы учителей школы по предмету
 
	Х
	Х
	
	
	

	
	Определение   изменений в учебном оборудовании в кабинетах начальной школы

	Х
	
	
	
	

	
	Разработка  содержания обновления фонда школьной библиотеки в соответствии с требованиями ФГОС
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Разработка плана-графика реализации проекта
	Разработка плана-графика
Согласование графика реализации данного проекта с другими и с исполнителями
	Х
	
	
	
	


	Разработка механизмов организации проектных работ
	Определение и формирование проектной группы
	Х
	
	
	
	

	
	Обновление должностных инструкций

 руководителей и учителей школы
	
	
	
	
	
	

	
	
	Х
	
	
	
	
	

	Разработка графика контроля работ по разработке проекта
	Составление графика предварительного, текущего и итогового контроля процесса разработки проекта.
	Х
	
	
	
	

	Реализация новой (откорректированной) учебной  программы преподавания предмета
	Разработка и реализация календарно-тематического и поурочного планирования учебной программы преподавания предмета

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Информирование родителей об успешности освоения учащимися содержания новой программы по предмету

	
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Выработка рекомендаций для родителей по возникающим у обучающихся  затруднениям.
	
	Х
	Х
	Х
	Х

	Введение новой технологии преподавания предмета
	Разработка и реализация календарно-тематического и поурочного планирования с учетом использования новой технологии

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Определение новых  методов работы, которые должны освоить учащиеся для работы в новой технологии

	
	Х
	
	
	

	
	Обучение учащихся методам работы в новой технологии
	
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Проведение самостоятельного анализа успешности освоения работы в новой технологии

	
	
	Х
	Х
	Х

	
	Подготовка сценариев мероприятий по анализу успешности освоения учащимися работы в новой технологии   для родителей и учащихся
	
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Проведение учебных занятий по анализу успешности освоения  учащимися методов работы в новой технологии

	
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Проведение родительских собраний по анализу успешности освоения учащимися содержания и технологии работы по новой программе
	
	Х
	Х
	Х
	Х

	Реализация с обучающимися нового (откорректированного) плана воспитательной работы 
	Разработка сценариев  воспитательных мероприятий, запланированных в рамках проекта

	
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Подготовка и проведение воспитательных мероприятий, запланированных в рамках проекта.

	
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Анализ результативности  воспитательных мероприятий с точки зрения целей ФГОС

	
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Внесение  изменений в план воспитательной работы
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Разработка системы оценки  планируемых результатов по предмету
	Разработка содержания портфолио обучающегося по предмету

	
	Х
	
	
	

	
	Разработка (или их отбор) системы и текстов текущих и итоговых контрольных работ по предмету. 

	
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Разработка комплексных контрольных работ по предмету 

	
	
	Х
	Х
	Х

	
	Разработка системы контроля за выполнением проектных работ по предмету
	
	Х
	
	
	

	Реализация новой системы контроля результатов и  проекта введения ФГОС
	Подготовка и проведение с родителями мероприятий информационного характера по новым формам и методам контроля

	
	х
	Х
	
	

	
	Проведение запланированных контрольных работ

	
	
	
	
	Х

	
	Анализ результатов выполнения работ и коррекция
	
	Х
	Х
	Х
	Х


